

令和6年度農地中間管理事業 事業評価結果

		評価機関	公益財団法人香川県農地機構 農地中間管理事業評価委員会																																																																										
評価項目		採点	評価の理由及び考え方																																																																										
1	事業の緊急性・必要性	5	農業従事者の高齢化や遊休農地が増加している実態などを考慮すれば、担い手への農地の利用集積・集約化によるコスト低減は、本県が最優先で取り組むべき緊急の課題である。 さらに、令和7年度から農地賃借の仕組みが変更となり、農地中間管理事業に一本化されたことから、機構の中心業務である農地中間管理事業の推進を担う意義は極めて大きい。 また、県の「香川県農業・農村基本計画」においても、展開方向として「生産性を高める基盤整備」の中で「農地集積・集約化と農地の確保」が重要な施策に位置づけられており、事業の緊急性・必要性は大いに認められる。																																																																										
2	事業計画の妥当性	4	香川県が策定した「農地中間管理事業の推進に関する基本方針」で定めた担い手の集積率の目標67%程度(令和12年度)を達成するための年間集積目標1,270haは大きな数値であり、達成に向けたハードルは高いが、認定農業者をはじめ集落営農法人や認定新規就農者など核となる担い手への集積を進め、目標実現に向けて確実に事業を進める必要がある。 また、農地を守り農業を振興するためには、県が推進する認定農業人材の確保など多様な経営体への集積も進め、「地域計画」の実現に資するほか、遊休農地の発生防止にも寄与されたい。																																																																										
3	事業の進捗状況 (目標に対する達成度)	3	集積目標面積12,700haに対し、当該機構の令和6年度末時点での新規集積面積は2,534ha(20%)の集積である。ただし、令和6年度転貸実績は、729ha(前年対比108%)、そのうち、担い手に新たに賃借された面積は262ha(前年対比94%)と前年より減少したものの、集積面積は着実に増加しており、農地集積専門員が地域と連携をした活動の成果は十分に認められる。																																																																										
4	事業の成果の波及効果	3	本県における令和6年度の担い手への集積面積は9,534ha(集積率33.9%)で、前年に比べて88ha(集積率0.8ポイント)の増となったものの、昨年度の増加面積185haに比べると大きく低下している。こうしたなかでも、機構における令和6年度末の転貸面積(累計)は4,221ha(222ha増)、令和6年度の新規集積面積(累計)2,534ha(262ha増)となっており、取組みの成果が見られている。今後も、関係機関との連携体制をより一層強化し、地域計画の達成に資するよう担い手への農地集積面積の拡大を図っていく必要がある。																																																																										
計 (D)		15	評価値	(D)/20×100＝ 75																																																																									
<table><tr><th colspan="2">評価項目</th><th colspan="3">評価基準(各項目5段階評価:合計20点)</th></tr><tr><td rowspan="5">1 事業の緊急性・必要性</td><td rowspan="5">○農業者や農村地域のニーズや社会経済情勢の変化に的確に対応しているか。</td><td>5</td><td colspan="2">大いに認められる</td></tr><tr><td>4</td><td colspan="2">かなり認められる</td></tr><tr><td>3</td><td colspan="2">認められる</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="2">あまり認められない</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">認められない</td></tr><tr><td rowspan="5">2 事業計画の妥当性</td><td rowspan="5">○事業対象は妥当であるか。 ○当初の計画を変更する必要はないか。</td><td>5</td><td colspan="2">大いにある</td></tr><tr><td>4</td><td colspan="2">かなりある</td></tr><tr><td>3</td><td colspan="2">ある</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="2">あまりない</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">ない</td></tr><tr><td rowspan="5">3 事業の進捗状況(目標に対する達成度)</td><td rowspan="5">○目標値に対してどの程度進んでいるのか。</td><td>5</td><td colspan="2">大いに進んでいる</td></tr><tr><td>4</td><td colspan="2">かなり進んでいる</td></tr><tr><td>3</td><td colspan="2">進んでいる</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="2">あまり進んでいない</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">進んでいない</td></tr><tr><td rowspan="5">4 事業の成果の波及効果</td><td rowspan="5">○期待された成果は得られているか。 ○当初見込まれた分野以外や周辺地域での波及効果が得られているか。</td><td>5</td><td colspan="2">大いに期待できる</td></tr><tr><td>4</td><td colspan="2">かなり期待できる</td></tr><tr><td>3</td><td colspan="2">期待できる</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="2">あまり期待できない</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">期待できない</td></tr></table>					評価項目		評価基準(各項目5段階評価:合計20点)			1 事業の緊急性・必要性	○農業者や農村地域のニーズや社会経済情勢の変化に的確に対応しているか。	5	大いに認められる		4	かなり認められる		3	認められる		2	あまり認められない		1	認められない		2 事業計画の妥当性	○事業対象は妥当であるか。 ○当初の計画を変更する必要はないか。	5	大いにある		4	かなりある		3	ある		2	あまりない		1	ない		3 事業の進捗状況(目標に対する達成度)	○目標値に対してどの程度進んでいるのか。	5	大いに進んでいる		4	かなり進んでいる		3	進んでいる		2	あまり進んでいない		1	進んでいない		4 事業の成果の波及効果	○期待された成果は得られているか。 ○当初見込まれた分野以外や周辺地域での波及効果が得られているか。	5	大いに期待できる		4	かなり期待できる		3	期待できる		2	あまり期待できない		1	期待できない	
評価項目		評価基準(各項目5段階評価:合計20点)																																																																											
1 事業の緊急性・必要性	○農業者や農村地域のニーズや社会経済情勢の変化に的確に対応しているか。	5	大いに認められる																																																																										
		4	かなり認められる																																																																										
		3	認められる																																																																										
		2	あまり認められない																																																																										
		1	認められない																																																																										
2 事業計画の妥当性	○事業対象は妥当であるか。 ○当初の計画を変更する必要はないか。	5	大いにある																																																																										
		4	かなりある																																																																										
		3	ある																																																																										
		2	あまりない																																																																										
		1	ない																																																																										
3 事業の進捗状況(目標に対する達成度)	○目標値に対してどの程度進んでいるのか。	5	大いに進んでいる																																																																										
		4	かなり進んでいる																																																																										
		3	進んでいる																																																																										
		2	あまり進んでいない																																																																										
		1	進んでいない																																																																										
4 事業の成果の波及効果	○期待された成果は得られているか。 ○当初見込まれた分野以外や周辺地域での波及効果が得られているか。	5	大いに期待できる																																																																										
		4	かなり期待できる																																																																										
		3	期待できる																																																																										
		2	あまり期待できない																																																																										
		1	期待できない																																																																										
○ 事業の効果的かつ効率的な実施のために必要な改善事項																																																																													
①市町、市町農業委員会等と一体となり「地域計画」のブラッシュアップに参画 ②面的集積・集約化の促進(集落営農、基盤整備、日本型直接支払制度等の関連事業の一体的な促進) ③担い手支援と一体となった農地集積・集約化の促進 ④農業委員や農地利用最適化推進委員等との連携強化による円滑な事業の実施																																																																													
総合評価	A	評価基準	A	一定の成果が期待でき、継続的な実施が必要(評価値の目安:70以上)																																																																									
			B	今後の見直し等に問題があり、継続実施する場合には見直しが必要(評価値の目安:30以上～70未満)																																																																									
			C	今後の成果が見込めないため、事業を中止すべき(評価値の目安:30未満)																																																																									